

第9期介護保険事業計画策定スケジュール（案）

年度	月	推進委員会	知多北部広域連合	国・県
令和4年度	8月	8/23 第2回委員会 (現状把握等)		8/9 介護保険事業計画策定に向けた各種調査等に関する説明動画の配信
	9月			介護保険部会等で制度改正の議論
	10月		10/20 日常生活圏域ニーズ調査契約	
	11月		11/14 日常生活圏域ニーズ調査開始	
	12月		12/1 在宅介護実態調査開始	12/20 介護保険制度見直しに関する意見
	1月		12/5 日常生活圏域ニーズ調査調査票回収期限	
	2月	2/20 第3回委員会 (策定スケジュール等)		日常生活圏域ニーズ調査
令和5年度	4月		施設整備計画のヒアリング	
	5月	5/31 第1回委員会 (計画の基本的な考え方等)		
	6月			
	7月			7月 全国課長会議の開催 (基本指針案などの提示)
	8月	8/14 第2回委員会 (施設整備計画等)	サービス見込み量の設定作業	8月 成立した法律を踏まえた推計ツールの提供
	9月			
	10月	10/23 第3回委員会 (サービス見込み量等)	サービス見込み量、保険料の仮設定作業	
	11月			国・県との調整 県：国・市町村等との調整
	12月	12/18 第4回委員会 (計画書案)	パブリックコメント (12月下旬～)	
	1月	1/24 第5回委員会 (連合長への答申)		
	2月		2月 定例会の開催 (条例の制定・改正、事業計画の報告)	介護保険事業支援計画を議会に報告(県)
3月				